

議会基本条例制定特別委員会 工程表

	委員会	作業部会	議会	執行部	市民	その他
6月 定例会	基本方針確認 工程表確認 資料作成・配布					
7月	勉強会① ・他市事例	第1次草案策定 ・条文案 ・論点				外部研修
8月	勉強会② ・他市事例 第1次草案検討			執行部との協議 ・まちづくり条例		
9月 定例会			委員長報告① 議会運営委員会合同審査 全員協議会			
10月	視察	第2次案策定 ・条文案				
11月	議会原案策定			執行部との協議 ・パブリックコメント		
12月 定例会	市民公聴の方針 ・公聴部会		委員長報告② 議会運営委員会合同審査			
1月						パブリックコメント 住民公聴会
2月			意見集約・修正 最終案確定			
3月 定例会	3月議会提案					